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大阪市立美術館大規模改修工事に係る 

コンストラクション・マネジメント業務委託仕様書 
 

１.業務名称 

大阪市立美術館大規模改修工事に係るコンストラクション・マネジメント業務委託 

 

２. 改修工事の目的 

大阪市立美術館（以下、「美術館」という。）は国宝・重要文化財を含む貴重な作品を有

し、建物は「近代日本式」建築様式で文化財登録され、80 年の歴史の中で大阪市民に親し

まれている美術館である。 

しかし、建築後 80 年以上が経過して老朽化が進むとともに、国内外の美術作品を借り

受けて展示する際の昨今の厳しい基準に適合するには、美術館の機能向上が不可欠となっ

ている。こうした課題を解決するとともに年間開館日数を増やすことを通じて、来館者満

足度及び集客力の向上を図り大阪市の都市魅力アップに貢献するため、大規模改修を実施

する。 

 

３. 工事概要と対象範囲 

（１） 既存施設の概要 

① 延べ面積、規模・・・17,669 ㎡、地上 3階地下 3階 

（本館・・・・・12,726 ㎡、地上 3階地下 1階、登録文化財） 

（新館・・・・・ 4,943 ㎡、地下 1階地下 3階） 

② 敷地面積・・・・・・83,202 ㎡ 

③ 用途地域等・・・・・第 2種住居地域、指定容積率 200％、指定建ぺい率 80％、 

準防火地域、風致地区(茶臼山風致地区)、 

都市計画公園(天王寺公園)、都市景観形成区域、 

バリアフリー重点整備地区 

（２）今回の主な改修工事の概要 

① 本館・・・・・・・・全体的な室配置の見直し 

展示室空間の仕様の改善 

バリアフリーを意識した改修 

登録文化財として、外観や一部内部空間の保存再現 

カフェ、トイレ等の利用者施設の整備 

老朽化に伴う設備更新、その他 

② 新館・・・・・・・・老朽化に伴う設備更新、その他 

（３）コンストラクション・マネジメント業務の対象範囲 

上記２.（２）の改修工事のすべての項目について、コンストラクション・マネジ

メント業務(以下「ＣＭ業務」という。)を実施すること。 

 

４. 事業スキーム 

地方独立行政法人大阪市博物館機構（以下「博物館機構」という。）は受託者にＣＭ業務

委託を行い、受託者が設計者、施工者、工事監理者等の選定支援、スケジュール管理、コ

スト管理、品質管理等を行う。 
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５. 業務の目的 

 大阪市立美術館大規模改修工事（以下「本工事」という。）の実施にあたっては、実施

設計・施工一括発注方式によるデザインビルド（以下「ＤＢ」という。）の採用を想定し

ているが、市場動向等も勘案しながら設計・施工分離の一般的な発注方式の採用も含め

て検討している。 

そのため、本ＣＭ業務は、博物館機構(発注者)の支援者として、工事完成までの全体

の内容を踏まえたうえで、改修工事に係る基本設計者選定段階、及びＤＢの採用の検討

も含めた基本設計段階において、適切にマネジメント業務を行い、発注者の意志決定の

ための提言、業務支援・補完等や整備事業費の抑制と円滑な実施を図ることを目的とす

る。 

 

６. 本ＣＭ業務の実施上の留意事項等 

(１)  本業務委託の受託者は、本工事に係る基本設計者選定段階、及び基本設計段階にお

いて、全体の一連の業務を踏まえたうえ、限られた財源の中で、出来る限り機能性を

確保し、かつ事業費を節減することを前提として、発注者の方針や意向を十分に理解

し、品質・工期・コストに対する意図を踏まえた上で、関連する各分野における専門

性の高い技術力を有する者を随時、適切に配置し、本ＣＭ業務にあたるとともに、良

質かつ安定的な支援を契約期間中継続的に提供するものとする。 

(２)  受託者は、常に発注者の支援者としての立場に立ち、発注者の利益を守ることを最

大の任務と捉え、本ＣＭ業務を実施するとともに、契約期間中、発注者との高い信頼

関係及び倫理性の保持を徹底すること。 

(３)  受託者は、本工事に関連する設計者、施工者、工事監理者、テナント事業者等（以

下「関連事業者」という。）から、常時完全に独立する立場の維持を徹底すること。 

(４)  受託者は、大阪市立美術館大規模改修工事に係るコンストラクション・マネジメン

ト業務委託プロポーザル募集要項（以下「募集要項」という。）における所定の条件

を踏まえるとともに、本ＣＭ業務の実施にあたり、関係法令及び関連条例等の遵守を

徹底すること。 

博物館機構 

受託者 

施工者 設計者・工事監理者等 

業務委託契約 工事請負契約 

業務委託契約 
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(５)  受託者は、本ＣＭ業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協

議を行うこと。また、本ＣＭ業務の遂行に当たり、本委託における発注者の方針や意

向を満足する上で、当然必要な業務であると発注者が考えるものに関しては、本ＣＭ

業務に含まれるものとして遅滞なく遂行すること。 

(６)  美術館の建物は登録有形文化財であり、また、隣接する慶沢園については市の指定

文化財であることを踏まえたうえで業務にあたること。 

 

７. 履行期間・契約方法 

 本工事の実施にあたっては、実施設計・施工一括発注方式によるＤＢの採用を想定し

ており、業務期間は下記を想定している。ただし、基本設計段階における工事発注方法

の検討において、設計・施工分離方式など他の発注方法を採用することとした場合は別

途とする。 (以下、本仕様書中同じ)  

 なお、令和３年４月１日以降に関するＣＭ業務については別途契約を予定している。 

＜基本設計者選定段階＞ 

 契約締結日から令和２年７月 31日（予定）まで 

＜基本設計段階＞  

令和２年８月１日から令和３年３月 31日（予定）まで  

＜実施設計者及び施工者選定段階＞  (今回対象外) 

令和３年４月１日から令和３年 10月 31 日（予定）まで  

＜実施設計段階及び工事施工段階＞ (今回対象外) 

令和３年 11 月１日から令和６年３月 31日（予定）まで   

 

８.業務仕様 

特記仕様書及び契約約款に記載されていない事項は、日本コンストラクション・マネ

ジメント協会発行の「ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託契約約款・

業務委託書（2009 年６月改定版）」によるものを基本とし、発注者と受託者で協議し決

定する。 

なお、これらに記載の無い事項であっても、本委託の性質上必要と思われるものは、

受託者の責任において完備しなければならない。  

 

（１） 業務担当者の資格及び実績要件 

① 管理技術者（受託者に所属するものに限る。） 

ＣＣＭＪ（日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクショ

ンマネジャー、以下「ＣＭｒ」という。）及び一級建築士の資格を有し、建築工事

において発注者の業務支援を行うＣＭｒとして、ＣＭ業務に携わった実績がある

こと。 

なお、管理技術者におけるＣＭ業務に携わった実績とは、以下のア、イに記す

業務のうち、いずれかの段階の業務に携わった実績があることとする。  

ア 基本設計段階、実施設計段階及び施工者選定段階において、技術的な中立性を

保ちつつ発注者の側に立った、設計の検討、工程管理、品質管理、コスト管

理、施工者選定支援などの各種マネジメント業務  

（国土交通省「ＣＭ方式活用ガイドライン(平成 14 年２月６日)」  
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https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000185.html 参照）  

イ 日本コンストラクション・マネジメント協会発行「ＣＭ（コンストラクショ

ン・マネジメント）業務委託契約約款・業務委託書（2009 年６月改定版）」に記

載の２.基本設計段階、３.実施設計段階及び４.工事発注段階のＣＭ業務 

② 本ＣＭ業務を担当する各分野の主任担当者 

  資格等要件は、原則として次に掲げるとおりとする。  

ア 建築(総合)主任担当者  

一級建築士の資格を有し、ＣＭ業務に携わった実績があること。  

イ 建築(構造)主任担当者 

構造設計一級建築士または一級建築士の資格を有し、ＣＭ業務に携わった実

績があること。  

ウ 電気設備主任担当者 

設備設計一級建築士または建築設備士の資格を有し、ＣＭ業務に携わった実

績があること。  

エ 機械設備主任担当者 

設備設計一級建築士または建築設備士の資格を有し、ＣＭ業務に携わった実

績があること。  

オ コスト管理主任担当者 

建築コスト管理士、建築積算士、一級建築士のいずれかの資格を有し、ＣＭ

業務に携わった実績があること。  

（２） 管理技術者は建築(総合)主任担当者との兼務を認める。また、建築(構造)主任担当

者は建築(総合)主任担当者との兼務を、コスト管理主任担当者は他の主任担当者と

の兼務を認める。なお、電気設備主任担当者及び機械設備主任担当者は、コスト管

理主任担当者以外の兼務はできない。(下表を参考) 

 管理技術

者 

建築(総

合)主任 

建築(構

造)主任 

電気設備

主任 

機械設備

主任 

コスト管

理主任 

管理技術者 ★ ○     

建築(総合)主任 ○ ★ ○   ○ 

建築(構造)主任  ○ ★   ○ 

電気設備主任    ★  ○ 

機械設備主任     ★ ○ 

コスト管理主任  ○ ○ ○ ○ ★ 

 (凡例) ★対象となる管理技術者又は主任担当者 

○兼務できる範囲 

（３） 業務を受託した場合の履行 

受託者は、募集要項に基づき提出した業務実施体制により本業務を履行すると

ともに、業務提案書における提案事項については、実現に向けて問題点を検討

し、問題点がある場合は改善策の提案を行うなど、発注者の承認を得て業務を遂

行すること。  

（４） 業務計画書の提出 

受託者は、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成

の上、発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。（仕様書等に定めの無い
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業務計画については、協議事項とし、適宜追加するものとする。）なお、募集要項

に基づき提出した配置予定の管理技術者及び主任担当者の変更は原則として認め

ない。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術を有

する者であることの承認を発注者から得るものとする。 

① 業務実施方針  

基本設計者選定段階及び基本設計段階のＣＭ業務実施方針。なお、実施設計者

及び施工者選定段階、並びに実施設計段階、工事施工段階についても参考として

記載すること。 

② 業務工程  

業務工程計画の作成、打合せ計画の作成  

③ 業務実施体制  

    全事業関与者の業務体制、組織計画（体系図）、業務担当表、連絡体制、連絡先  

④ 配置技術者名簿  

担当分野、氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、実務経験及び手持ち業務

等  

⑤ その他  

発注者が他に必要とする事項  

 

９.業務の内容 

本事業に関する下記の各段階のＣＭ業務を行う。  

（１） 共通事項  

① 各ＣＭ業務における設計者の業務又は提出物について、疑義があると受託者が判

断した場合は発注者の指示に従い設計者に改善、修正を依頼する。 

② 設計者が依頼に応じない場合は、その旨を発注者に報告する。この場合、その後

の対応は発注者が決定するが、発注者の依頼があった場合は対応策について発注

者に助言する。 

③ 以下に示す全事業の資金及び各工種のコスト管理を適切に行う。 

設計費、工事費（テナント工事含む）、工事監理費、引越費、備品購入費、その

他(建築確認申請・検査手数料、印紙代等) 

④ 全体及び各整備事業のスケジュール作成とその調整、スケジュール管理を行う。 

⑤ 品質管理業務 

⑥ 安全管理業務(緊急時における臨機の対応の指導を含む) 

⑦ リスク管理業務 

⑧ コスト縮減管理として、全体及び各段階において、ＣＭ業務としてコスト縮減し

た内容、縮減費を取りまとめる。 

⑨ 関係者の役割分担について、発注者に案を提示し、発注者と協議しながら役割分

担表の整理を行う。 

（２） 基本設計者選定段階  

① 大規模改修基本計画の整理  

ア 大阪市立美術館大規模改修基本計画を踏まえ、発注者と必要な打合せを行

い、目的の整理、予算その他の基本的制約条件を整理し書面化して、発注

者に提示する。  
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イ 本工事全体の工程、事業費、与条件を確認するとともに、発注者体制及び関係者

の役割分担を確認する。  

ウ 設計工程、施工工程、関連する事業、手続き等のスケジュールも含めた事

業全体の工程表（以下「マスタースケジュール」という。）を作成する。 

エ 大規模改修の進行中も必要に応じて更新し、その都度発注者の確認を得

る。 

オ 発注者の要望を把握し、事業対象範囲を整理したものを策定する。 

カ 建設費、付帯工事費、解体費、委託料など事業費概算を算定し、発注者に

提示する。 

キ 基本設計者の選定方法について、プロポーザル方式を想定しているが、受

託者が適切と考える方法について検討の上、発注者に説明し、発注者の意

思決定を支援する。 

ク 上記の事項を反映し、マスタースケジュールを更新するとともに、プロジ

ェクト基本計画書を作成し、発注者に提示する。 

② 基本設計者選定公募手続き支援 

ア 発注者が作成する要求水準書及び特記仕様書(概要)の案に対して、発注者に助

言する。 

イ 基本設計者選定における評価基準、選定プロセスの案を作成し、発注者に提示

する。 

ウ 基本設計者選定スケジュール案（デイリー）を作成し、発注者に承認を得た上

で、スケジュール進捗管理を行う。 

エ 発注者の要望を踏まえ、設計業務の対象範囲の案及び設計委託業務成果品の案

を発注者に提示する。 

オ 設計範囲を鑑み、設計委託報酬（予定価格）の算定支援を行う。 

カ 上記の事項を反映し、設計者選定資料（プロポーザル募集要項案、様式案、技

術提案の評価項目、評価基準等の評価要領案、特記仕様書案など）を作成し、

発注者に提出する。 

キ 発注者が博物館機構のホームページで告示する内容に関し、助言を行う。 

③ 設計者選定に係る審査委員会、事務局の運営支援 

ア 発注者が作成する設計者を選定するために設置される審査委員会（以下、

「委員会」という。）等の設置要綱の文書に関し、要望に応じて助言を行

う。  

イ 事務局として委員会への出席を行うとともに、議事録の作成を行う。 

ウ 提案者からの質疑に対し、回答案の作成等の支援を行う。 

エ 評価基準に基づき、提案者の実績・資格評価資料作成支援及び技術提案の

比較等の支援資料の作成を行い、発注者に提示する。 

オ 基本設計者選定にあたりプレゼンテーションを予定しており、事務局の運

営支援を要望に応じて行う。また、議事録の作成を行う。 
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（３） 基本設計段階 

① 基本設計の方針検証  

ア 発注者が設計者に対して示している設計要件を確認し、妥当性を検証する。 

イ 業務着手時に、設計者が作成した設計業務工程を踏まえてマスタースケジュール

と乖離がないか確認するとともに、ＣＭ業務スケジュールを作成し、発注者及び

設計者と協議及び調整を行う。 

ウ 既存設備を含めた設備改修について、設計者の提案に対する改善提案を発注者に

助言する。 

② 基本設計の内容確認 

ア 基本設計の進捗状況について設計者から適宜報告を受け、進捗に当たっての課題

や疑義があれば整理した上でその内容を発注者に報告する。  

イ 基本設計の期間中、設計内容が発注者の方針及び意向（品質・スケジュール・コ

スト・施工性等）から逸脱している恐れがないか、予見できる範囲内で適宜確認

し、その結果や方針の改善策等を発注者に報告する。 

ウ 基本設計の内容が概ね確定した時点で、設計者と協議し施工スケジュール案を

検証し発注者に結果を報告する。 

エ 設計者から提出された工事費概算書について、基本設計との整合性を確認すると

ともに工事予算額との比較について概略の検討を行い、その結果を発注者に報告

する。工事予算額を超過する恐れがある場合、発注者と協議し対応策について助

言する。 

オ 設計者から提出された仮設計画について、受託者が施設の利用者の安全性、業務

の継続性等を含めて発注者の視点で実際の工事状況を想定したうえで検証を行

い、その結果を発注者に報告する。設計者から提出された計画に疑義があると受

託者が判断した場合、発注者と協議し、対応策について助言する。 

カ 設計者から提出された技術提案について、発注者の方針及び意向との整合性を、

施工性・コスト・スケジュール・品質等の観点から概略の検討を行い、その結果

を発注者に報告する。 

キ 発注者が設計者に求める資料で、基本設計段階においてテナント関連工事、家

具・備品・ＩＣＴなどの改修工事に関連した資料について必要と思われる項目を

確認し助言する。 

ク 既存設備改修においては、経過年数や設備の状況等を確認し、予算措置を考慮し

ながら必要な事項について助言をする。 

ケ 基本設計図書及び関連する成果品の内容について、整理又は更新された発注者の

要求から一見して明らかに逸脱しているか否かを確認し、その結果を発注者に報

告するとともに、発注者の依頼があった場合は、対応策について助言をする。 

③ 実施設計者及び施工者の選定にあたっての整理  

ア 実施設計者及び施工者の選定方法についてＤＢを想定しているが、ＤＢについて

コスト面、工期面、市場動向、リスク面等あらゆる方向からその有効性、メリット、

デメリット等を整理し、発注者に説明する。 

イ 実施設計者及び施工者の選定方法について、受託者が適切と考える方法について

比較検討の上、発注者に説明し、発注者の意思決定を支援する。 

ウ 実施設計及び工事の全体工程表に対する確認を行い、年度別予算計画等を整理し

て発注者に提示する。 
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エ 実施設計者及び施工者の選定について、必要な事項についての整理を行い、発注者

に助言を行う。 

オ 工事区分、実施設計者及び施工者選定方法に従って、選定用の資料の作成準備を行

う。 

（４） プロジェクトの情報管理 

① プロジェクトの運営における伝達・記録・保存の対象となる情報を定め、情報の伝

達・記録・保存の方法を提案する。（情報管理体制の構築） 

② 発注者との協議において決定した方法に従い、情報の管理・更新・運営を行う。 

③ 各種会議体の目的に応じた会議の主催者・参加者・頻度等を提案し、発注者が決定

する。 

④ 各種会議体のうち、受託者が出席すると定められている会議においては、技術的中

立性のもと、発注者の支援を行う。 

⑤ 受託者が出席すると定められていない会議については、議事録又は報告をもとに必

要に応じて発注者に助言する。 

⑥ 参加者・頻度等各種会議について発注者から依頼がある場合、会議の主催者にその

旨を伝える。 

 

１０. 業務の実施条件等 

各業務は、以下の条件及び適用基準等に基づいて行う。  

（１） 情報マネジメント  

① 打合せ及び記録等  

以下の受託者が関与した打合せ、協議等については、速やかに会議録を作成し、

次回打合せ時までに検討結果資料等を添えて発注者に提示後、わかりやすく分類

し、一元管理すること。  

ア 連絡調整によるもの 

イ 設計定例会議（月に 2回程度を基本とする） 

ウ その他発注者の行った会議や説明会における記録等 

② 計画書・報告書等 

  検討経緯がわかるように整理し一元管理すること。 

③ 情報の取り扱いについて 

受託者は、本業務の遂行にあたり発注者の所掌する情報資産の保護について万全

を期すものとし、その機密性、安全性、可用性を維持するために必要な対策を講

ずるとともに、本業務において知り得た情報を正当な理由無く第三者に知らせる

ほか、本業務の目的外に使用することの無いよう関係者全員に徹底させること。

また、個人情報の取り扱いについても、大阪市個人情報保護条例及び関係法令等

を遵守し、適切に保護すること。  

（２） 業務報告 

本業務期間中の発注者の指定した時期に、事業進捗状況その他指定内容について

とりまとめて報告する。  

① 定期報告内容 

ア 月間業務結果報告 

イ 各会議･打合せ検討結果（資料は変更内容を明確に示す） 

ウ 事業進捗状況（各事業及び全体事業のスケジュール、クリティカルパスの表示） 
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エ 翌月の業務計画 

オ その他（指定時のみ）事業費概算等各種説明資料等 

② 報告の仕様 

ア 定期報告（資料をＡ４縦にまとめ左綴じとしたもの） 

イ 上記の電子ファイル（月報告はメールによる） 

 

１１. 成果品及び提出部数 

成果物等については以下を基本とする。なお、ここに定めがないものについては、

発注者の指示によるものとする。  

（１） 成果物等の提出先事務局（大阪市博物館協会事務局施設管理課） 

（２） 各業務の提出成果物の規格等以下のとおりとする。  

業務種別  成果物及び規格  部数  

基本設計者選定

段階ＣＭ業務 

(1)業務計画書  

(2)業務報告書（定期報告・完了

報告）  

Ａ４版ファイル綴 １部  

上記の電子データ １式  

基本設計段階 

ＣＭ業務 

(1)業務計画書 

(2)業務報告書（定期報告・完了報

告） 

Ａ４版ファイル綴 １部 

上記の電子データ １式 

 

（３） 成果物の構成  

① 紙データ版 

以下の標準構成に基づき、ファイル綴を作成して提出する。なお、構成や成果

物の項目については、適宜協議により修正を行うものとする。  

成果物  規格 備考  

(1)業務計画書  

① 業務概要  

② 業務工程  

③ 業務実施体制  

④ 配置技術者・協力企業等  

⑤ その他  

Ａ４縦 

共通：文書表記は 11 ポイ

ント以上を原則とする。 

ただし、図面内に表記され

ている画像処理された文

字については、読み取れば

可とする。  

(2)業務報告書  

① 支援実施概要  

② 各業務報告  

③ 打合せ･会議記録（資料共）  

④ 機構内等説明用資料  

⑤ その他報告・資料等  

Ａ４縦 同上 

（注）1）成果物の名称や内容は、発注者と受託者との事前協議により詳細を決定

すること。  

2） 綴りは製本せず、着脱可能な厚型ファイルを使用すること。  

3） 綴りは適宜分冊し、背表紙及びインデックスを用いて解りやすくまとめ

ること。  
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② 電子納品版 

以下の構成により電子納品版を作成し、提出する。  

成果物  規格  部数  備考  

紙データ版に収めた全てのデー

タ  

ＣＤ－Ｒ 

又は  

ＤＶＤ－Ｒ  

２部  

正・副とし、そ

れぞれケースに

収める。  

   （注）1）成果物のファイル形式は発注者と受託者との事前協議により詳細を決定

すること。  

2) 納品するＣＤ-Ｒ、ＤＶＤ-Ｒには、タイトルを記載するとともに、内部

のデータについても製本版と同じタイトルを付したフォルダやファイル

名を作成し、焼き付けること。 

3) データについては、製本版と同じ体裁で作成したＰＤＦ版とともに、以

下の形式により格納すること。  

ⅰ)文書：Microsoft Word 形式または Microsoft Excel 形式 

ⅱ)表、グラフ：Microsoft Excel 形式または Microsoft Powerpoint 形式 

ⅲ)写真データ：Jpeg 形式  

ⅳ)ＣＡＤデータ：ＤＸＦ及びＪＷＷ 

（４） 記載内容の整理  

計画書、報告書等については、電子データ及び業務種目等により分かりやすく

整理し、目次や図面番号、インデックス等を適宜付けること。  

 

１２. その他 

（１） 受託者は、業務の実施に当たっては、関係法令及び条例を遵守するとともに、発注

者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で適切な人員配置のもとで進

めること。 

（２） 受託者は、本事業全般に関わる発注者の業務支援者として、発注者の指示に基づ

き、本事業に係わる関係者との協議事項や質疑が行われた場合には、発注者に代わ

るものとして対応すること。この際、受託者は関係者に対し、発注者の業務支援者

であること及びその役割を明らかにするとともに、公正で中立的な立場を厳に保持

するものとする。 

（３） 業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行うこと。 

（４） 対象となる業務の進捗に遅延、中断等の状態が生じた場合、工期の延長は行うが、

明らかに業務量が増加する場合以外は契約金額の変更は行わない。そのため、全体

業務の中で業務量を調整する等の工夫を行うこと。 

（５） 本ＣＭ業務の受託者と以下に規定する資本関係または人的関係がある者は、本工事

における設計、施工または工事監理等に係る業務を受注できない。 

① 「資本関係がある者」とは、次の規定のいずれかに該当する場合をいう。 

ア 親会社(「会社法」(平成 17 年法律第 86号)第２条第４号及び「会社法施行規則」

(平成 18 年法務省令第 12 号)第３条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と

子会社(「会社法」第２条第３号及び「会社法施行規則」第３条の規定による子会

社をいう。以下同じ。)の関係にある場合 
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イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 「人的関係がある者」とは、次の規定のいずれかに該当する場合をいう。 

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の「会社更生法」第 67 条第１項又は「民事再

生法」第 64 条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

（６） 契約にあたって、大阪市会において令和２年度予算案が可決され、事業費の確保が

できるまで契約の締結は行わない。 
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(別紙１) 

【 付近見取図 】 

 

 

Ｎ 

スパワールド 

ＪＲ天王寺駅 

天王寺動物園 
慶沢園 

駅前交番 

 
ミオプラザ館 

市立大付属病院 



(別紙２) 
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大阪市立美術館大規模改修工事 工程表 

 元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 6 年度 

12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 

                              

ＣＭ業務  ★                            

ＣＭ業務（その２）                              

                              

基本設計    ★                          

                              

実施設計           ★                   

                              

実施設計(新館設備)                              

                              

工事                              

                              

工事監理業務                ★              

                              

テナント工事                              

                              

                              

                     休館(～Ｒ７．３)      

                              

               館蔵品移動        館蔵品移動 

                      (凡例) ★：プロポーザル審査委員会 


